ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Содержание этапа	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (апрель 2021 – сентябрь 2021)			
Ознакомление с учебно-методическими комплексами «Свирель поет» и «Ансамбль детских музыкальных инструментов», подготовка кадров, организация образовательного процесса с детьми и подростками по инновационным программам.	1. Создание Совета инновационной площадки, координирующей ее работу. 2. Рекомендуется обучение на курсах повышения квалификации «Обучение детей музицированию в инструментальном ансамбле» (72 часа), подготовленных авторами образовательных проектов «Свирель поет» и «Ансамбль детских музыкальных инструментов» в рамках дистанционного обучения ФГБНУ «ИХОиК РАО». 3. Подготовка к организации инновационного образовательного процесса с группами детей и подростков в опоре на учебно-методические комплексы «Свирель поет» и «Ансамбль детских музыкальных инструментов». 4. Семинар по итогам подготовительного этапа деятельности инновационной площадки и определению перспектив ее деятельности.	1. Апрель 2021 г. 2. Ежегодно в мае – июне 2021, 2022, 2023 гг. 3. Ежемесячные консультации. 4. Сентябрь 2021 г.	Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей ДОУ и общеобразовательных школ.
ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь 2021 – май 2023 года)			
Создание эффективных условий для организации музыкального развития детей.	Организация образовательного процесса детей и подростков в опоре на инновационные учебно-методические комплексы «Свирель поет» и «Ансамбль детских музыкальных инструментов».	Ежемесячные консультации.	Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей ДОУ и общеобразовательных школ.
	Организация концертов проекта «Музицирование для всех» с участием детских инструментальных ансамблей и	Сентябрь 2021 – май 2023 г.	Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей

	профессиональных оркестров в Москве и других городах России.		ДОУ и общеобразовательных школ.
	Всероссийская научно-практическая конференция «Современные педагогические технологии на музыкальных занятиях в ДОУ, уроке музыки в общем и дополнительном образовании».	Февраль 2023 г.	Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей ДОУ и общеобразовательных школ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2023 – сентябрь 2024)			
Подведение итогов, обобщение и распространение опыта инновационной деятельности (публикации, презентации, выступления на конференциях).	Разработка методических рекомендаций для музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций и учителей музыки по приобщению детей и подростков к музыкальной деятельности на основе технологий интерактивного музицирования и освоения игре на Свирели Э. Смеловой.		Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей ДОУ и общеобразовательных школ.
	Подготовка публикаций, презентаций и выступлений на конференциях по итогам деятельности федеральной сетевой инновационной площадки.		Красильников И.М., Хлад М.И., ФИО представителей ДОУ и общеобразовательных школ.

Состав участников инновационной деятельности

Воспитанники старшей дошкольной группы (5-6 лет)

Ответственный исполнитель инновационной площадки

Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;

Координаторы

Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;

Ахмадишина Рифа Рашитовна, старший воспитатель МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска,

Брыткова Наталья Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска

Рабочая группа

Заведующий МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска Янюшкина Юлия Александровна,

Рубаняк Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска;